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IZVLEČEK 
Skozi življenjsko dobo objektov je treba objekte redno vzdrževati za zagotavljanje neovirane 
in varne uporabe objektov. Slabo vzdrževanje objektov lahko pripelje do nastanka večjih 
poškodb, ki lahko ogrozijo konstrukcijo. Pri vzdrževanju mostov lahko pride do dileme, ali je 
obstoječi objekt bolje sanirati in nadgraditi, ali je bolj smiselno zgraditi nov objekt. 
 
V diplomski nalogi je obravnavan konkreten armirano betonski most, za katerega je bil narejen 
popis poškodb. Iz popisanih poškodb je narejen predlog sanacijskih ukrepov v primeru obnove 
mostu in pa opis novogradnje mostu. Predstavljena sta popisa stroškov v primeru sanacije in 
v primeru novogradnje. Varianti sta primerjani na podlagi cene, varnosti objekta in prometnih 
povezav, iz česar je razvidno, da je za določen most bolj smiselna sanacija kot pa novogradnja.    
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ABSTRACT 
During their whole lifetime, buildings and other structures have to be maintained regularly in 
order to ensure a safe and unrestricted use. Poor maintenance can result in the occurrence of 
major damages that could put the construction of the buildings at risk. When it comes to the 
maintenance of the bridges, a dilemma may arise, would it be more sensible to renovate and 
add to the existing construction or to build a completely new construction. 
 
This paper deals with a certain reinforced concrete bridge for which a damage report has been 
made. Based on the report, a proposal of remedial actions in case of a renovation of the bridge 
and a description of a complete reconstruction of the bridge have been prepared. Both 
alternatives are compared based on the price, safety, and transport links. The comparison 
shows that in case of this certain bridge, a renovation is more sensible than a new construction.  
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KAZALO OKRAJŠAV 
SZ – severozahod 
JV – jugovzhod 
V – vzhod 
SIT – slovenski tolar 
PLDP – povprečni letni dnevni promet 
EuroRAP – (European Road Assessment Programme) evropski neodvisen program ocene 
varnosti cest 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
V Sloveniji je 6.724 km državnih cest, na katerih se nahaja 1403 premostitvenih objektov. Po 
podatkih EuroRAP je kar 56,8 % cest v slabem stanju glede na stopnjo tveganja (Brošura 
EuroRAP, 2013). Glavni dejavniki so neustrezni elementi ceste in pa slabo vzdrževanje. Po 
podatkih Direkcije Republike Slovenije za ceste iz leta 2014 (MZI, 2014) je razvidno, da je 300 
premostitvenih objektov v zelo slabem in slabem stanju. Še 495 objektov pa ne ustreza oceni 
dobro ali odlično (MZI, 2014). Odstotek premostitvenih objektov v slabem stanju je tako 56,7%, 
kar se popolnoma sklada s stanjem državnih cest.  
 
Ker so prometne povezave nujno potrebne, je potrebno ceste in ostale objekte redno 
vzdrževati in prenavljati ter s tem zagotavljati zadostno varnost uporabnikom. Mostovi niso pri 
vzdrževanju nobena izjema. Velikokrat jim je potrebno nameniti več pozornosti kot pa ostalim 
elementom ceste, saj se brez vzdrževanja s časom stabilnost zmanjšuje, kar lahko pripelje do 
porušitve objekta in s tem ogrožanja človeških življenj. Pri vzdrževanju mostov lahko pride do 
dileme, ali je obstoječi objekt bolje sanirati in nadgraditi, ali je bolj smiselno zgraditi nov objekt.  
 
Glede na število objektov, ki so v slabem stanju, in pomembnost njihovega vzdrževanja in 
sanacije je odločanje o najprimernejšem načinu sanacije pomemben tako za upravljalca kot 
za uporabnika. Primer tovrstne primerjave sanacije in novogradnje obravnavamo v nalogi.  
 
1.2 Cilji naloge 
Diplomska naloga ima več ciljev. Prvi je izmera izbranega objekta, mostu čez Kokro blizu 
Preddvora, ter popis vseh poškodb na objektu. Za doseganje tega cilja je bil potreben ogled 
mostu, kot pomoč za preverjanje popisa, pa je na voljo poročilo o pregledu mostu podjetja GI 
ZRMK. 
 
Drugi cilj je na podlagi popisanih poškodb predlagati sanacijske ukrepe in gradbena dela za 
celovito sanacijo objekta, na podlagi česar se oceni stroške gradbenih del sanacije objekta.  
 
Kot tretji cilj smo določili obravnavo nadomestne gradnje mostu, v sklopu katerega moramo 
določiti velikost in tip novega mostu ter oceniti stroške nadomestne gradnje. 
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Zadnji in glavni cilj naloge je primerjava obravnavanih rešitev, identifikacija prednosti in slabosti 
obeh variant ter izbira ene izmed možnosti glede na vnaprej izbrane kriterije.   
1.3 Zasnova naloge 
Za izpolnitev zastavljenih ciljev je naloga zasnovana po smiselnem poteku procesov za 
določitev končnih rezultatov. 
 
Začetek naloge je potekal na terenu, kjer sem izmeril dimenzije mostu in popisal in poslikal 
poškodbe mostne konstrukcije. Iz meritev je bil izdelan 3D model mostu v programu Sketchup.  
 
Naloga je razdeljena na več sklopov. Najprej so predstavljene splošne značilnosti mostu. Sledi 
opis in prikaz poškodb, dokumentiranih na terenskem ogledu in preverjenih s pomočjo poročila 
pregleda mostu s strani gradbenega inštituta ZRMK. Glede na število in vrsto poškodb je 
opisan sanacijski načrt, sledi pa mu opis nadomestne gradnje. Za obe rešitvi je s pomočjo 
cenikov in priročnika izdelana ocena stroškov. Glede na podane rešitve in izračunane stroške 
je prikazana še primerjava obeh rešitev, prednosti in slabosti obeh variant ter smiselna izbira 
ene izmed možnosti. 
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
2.1 Splošne značilnosti 
 
Izbran objekt stoji na državni cesti R1-210, Sp. Jezersko – Preddvor, na odseku 1106 in 
stacionaži 7210. Most premošča reko Kokro v dolžini 25 metrov.  
 
Cesta je edina povezava do naselij, ki se nahajajo severno od mostu, preko mejnega prehoda 
pa se nadaljuje proti Železni Kapli in naprej proti Celovški kotlini. Zaradi pomembnosti povezav 
mora biti cesta stalno odprta in ustrezno vzdrževana. Del ceste je že obnovljen, večji del pa še 
čaka na potrebno obnovo. Obnoviti je potrebno tudi cestne objekte, ki sestavljajo traso ceste. 
Tak objekt je tudi obravnavan Celarjev most, zgrajen leta 1935.  
 
Kokra, značilna gorska reka, ki izvira zahodno od Spodnjega Jezerskega pod Virnikovim 
Grintavcem. Zaradi hitrega in deročega toka morajo biti objekti ob in v rečni strugi grajeni dobro 
in ustrezno vzdrževani. 
 
Most je v celoti grajen iz armiranega betona. Prekladna konstrukcija je dolga 25 m, s 
sredinskim vmesnim opornikom višine 2,1 m, ki ploščo podpira po celotni širini. Širina mostu 
je 7,1 m, cestišča pa 5,7 m. Nosilni sistem prekladne konstrukcije sestavlja pet vzdolžnih gred, 
prek katerih leži plošča. Most je opremljen z dvema varnostnima ograjama. Prvotna ograja 
mostu ima AB stebričke, medsebojno povezane z jeklenimi cevmi, ob prvotno ograjo pa je bila 
dodatno postavljena še jeklena varnostna ograja. Cesta, ki poteka čez most, je asfaltirana.  
 
Na naslednjih slikah je prikazana lokacija mostu in pa 3D predstavitev mostu.  
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Slika 1: Lokacija mostu (vir: http://www.promet.si/portal/map/portal.aspx) 
 
Slika 2: 3D model mostu, pogled od zgoraj (vir: lasten) 
 
Slika 3: 3D model mostu, pogled od spodaj (vir: lasten) 
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2.2 Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti 
Opis vidnih poškodb temelji na ogledu, ki sem ga izvedel dne 15. 3. 2015. Poškodbe so naštete 
od temeljev proti zgornjim elementom mostu.  
 
Struga reke je v neposredni bližini mostu zaraščena z grmovjem in manjšimi drevesi (slika 16), 
kar bi lahko vplivalo na pretočnost reke pod mostom in posledično možnostjo prelivanja vode 
čez most, kar bi lahko ogrozilo njegovo varnost. Kota dna rečnega korita je nad temelji, tako 
lahko predvidevam, da erozija ni imela velikega vpliva na temelje, zato tam ne pričakujem 
poškodb.  
 
Sredinski steber je v zadovoljivem stanju, opazne so le posamezne manjše razpoke in krušenje 
manjših delov površinskega sloja. V slabšem stanju so krila mostu. Najbolj poškodovano je 
krilo na JZ strani mostu (slika 12). Omenjeno krilo je nagnjeno izven svoje lege in se le na 
spodnjem koncu drži mostne konstrukcije. Poškodovan je tudi steber na SV strani in sicer so 
opazne večje razpoke, v nekaterih razpokah so vidni dodatno vgrajeni opečni zidaki  (slika 13). 
Krilo na SV strani sicer nima vidnih poškodb, ga pa ogroža neurejen iztok vode v rečno korito 
tik ob krilu mostu.  
 
Večina betonskih nosilcev je v zadovoljivem stanju, večje poškodbe so opazne le na najbolj V 
nosilcu (slika 10). Del betona je odkrušen, tako da sta vidni vzdolžna in stremenska armatura, 
v slabem stanju je tudi zunanja plast betona. V nekoliko slabšem stanju je plošča, ki jo nosilci 
nosijo. Na spodnji strani med nosilci je v večjem delu mostu vidna armatura, ki pa je že zelo 
korodirana in s tem negativno vpliva tudi na okoliški beton (slika 11).  
 
Poškodbam se ni izognil niti robni venec, kjer so vidne posamezne odkrušitve betona in pa 
vplivi vremenskih dejavnikov in soljenja cest, kar je opazno po celotni dolžini mostu (slika 9). 
Na najbolj poškodovanem delu se izločajo kapniki. Zelo poškodovan je tudi vzhodni vzdolžni 
stik med voziščem in mostom, nekoliko manj zahodni del. Asfaltna plast čez most je razpokana 
in že večkrat krpana (slika 14).  
 
Na severni strani mostu so popolnoma zamašeni cevni izpusti za vodo. Te prepusti so kovinske 
cevi, ki so na spodnji strani mostu že zelo korodirane ali pa jih sploh ni. Na južni strani so 
prepusti le delno zamašeni (slika 15). 
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Zelo očitna je tudi poškodba prvotne ograje mostu. Na vzhodni strani je v celoti nagnjena izven 
prvotne lege, stran od mostu (slika 7). Večje poškodbe so vidne na stebrih ograje, saj stik z 
mostom zagotavlja le še armatura, beton pa je popolnoma odkrušen (slika 8).  Ograja na 
zahodni strani je v nekoliko boljšem stanju, vendar je kljub temu nekoliko nagnjena iz svoje 
smeri, poškodovani pa so tudi nekateri betonski stebri. Kovinski del ograje je na obeh straneh 
mostu ponekod ukrivljen, v celoti pa je zarjavel.  
 
Na slikah 4, 5 in 6 so prikazane lokacije večjih poškodb, na slikah od 7 do 16 pa fotografije 
prikazanih poškodb. 
 
 
Slika 4: Prikaz lokacij poškodb s S strani (vir: lasten) 
 
 
Slika 5: Prikaz lokacij poškodb z J strani (vir: lasten) 
 
 
Slika 6: Prikaz lokacij poškodb s spodnje strani (vir: lasten) 
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Slika 7: Poškodba ograje (vir: lasten) 
 
Slika 8: Odkrušen beton s stebra ograje (vir: lasten) 
 
Slika 9: Odkrušen beton na vencu, vpliv soljenja in 
vremenskih vplivov (vir: lasten) 
 
Slika 10: Odkrušen beton na gredi, vidna vzdolžna 
armatura (vir: lasten) 
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Slika 11: Vidna korodirana armatura na plošči (vir: 
lasten) 
 
Slika 12: Nagnjeno krilo (vir: lasten) 
 
Slika 13: Razpokan krajni steber z vidnimi 
vpečnimi dodatki (vir: lasten) 
 
Slika 14: Poškodovanost asfalta (vir: lasten) 
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Slika 15: Poškodba robu ceste ter zamašen odtok 
(vir: lasten) 
 
Slika 16: Poraščenost struge (vir: lasten) 
  
10                 Brzin, S. 2015. Odločanje med prenovo in novogradnjo mostu čez Kokro pri Preddvoru. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo. 
 
3 PREDLAGANE VARIANTNE REŠITVE 
3.1 Celovita sanacija 
 
Iz opisa poškodb je razvidno, da je celoten objekt potreben sanacije. Nekatere dele je potrebno 
le očistiti in na novo zaščititi, nekatere pa je potrebno v celoti obnoviti. V nadaljevanju so 
prikazani potrebni oz. predlagani sanacijski ukrepi, našteti od temeljev proti vrhu mostu. 
Predlagani sanacijski ukrepi so v nadaljevanju tudi cenovno vrednoteni, na podlagi česar je 
izdelana stroškovna analiza. 
 
1. Čiščenje struge in okolice mostu, sečnja dreves in ostalega grmovja, zraslega v rečnem 
koritu in na opornem zidu pred mostom. 
 
2. Porušitev JZ krila mostu in izgradnja novega. Odstranitev neprimerne sanacije z 
opečnimi zidaki SV krila in saniranje z betonom. Zaščita SZ krila mostu z ureditvijo toka 
vode z vgradnjo kanalet. 
 
3. Čiščenje betonskih elementov kril in srednjega stebra ter nanos nove zaščitne plasti 
betona. 
 
4. Čiščenje primarnih nosilcev in spodnje strani plošče, ki zajema tako poškodovane 
betonske dele kot tudi vidno armaturo. Vidno armaturo je potrebno premazati z 
antikorozijskim premazom. Nanos zaščitnega betona čez naštete elemente. 
 
5. Čiščenje betonskega dela in vidne armature robnega venca, nanos antikorozijskega 
premaza na vidno armaturo in nanos zaščitne plasti betona. 
 
6. Odstranitev obstoječega asfalta in odtočnih jaškov. Ureditev odtočnih jaškov z 
namestitvijo novih cevi. Nanos hidroizolacije po celotni površini mostu. Nanos nove 
asfaltne plasti. 
 
7. Odstranitev prvotne ograje mostu (betonski in kovinski del) ter odstranitev zaščitne 
cestne ograje. Izgradnja nove ograje po zgledu ostalih ograj v dolini Kokre s 
kombinacijo betonskih stebrov in lesenih prečk.  
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3.2 Nadomestna gradnja 
V primeru, da sanacija objekta zaradi obsežnosti poškodb ne bi bila smiselna, bi se morali 
odločiti za nadomestno gradnjo. Ker leži obravnavani objekt v ozki dolini Kokre, bi moral nov 
most stati na isti lokaciji, kot stoji sedaj. Kot že omenjeno, čez most vodi cesta, ki je edina 
povezava naselij severno od mostu s preostalo Slovenijo. Zato bi bilo potrebno v času gradnje 
novega mostu zagotoviti začasen premostitveni objekt.  
 
Obstoječ most je širok toliko, da se cesta čezenj ne zoži. Ker ni pričakovati razširitve ostale 
trase, lahko za nov most predvidimo enake dimenzije, kot jih ima obstoječi. Pri novogradnji bi 
bilo smiselno zgraditi most brez vmesnega opornika, saj bi se s tem izognili temeljenju in 
izpostavljenosti elementa na sredini struge deroče reke.  
 
Pri nadomestni gradnji se moramo zavedati, da je obstoječi objekt potrebno popolnoma 
porušiti in material odpeljati na deponijo, šele nato lahko začnemo z novo gradnjo. 
 
Za določitev cene izgradnje mostu sem si pomagal s priročnikom za vrednotenje gradbenih 
objektov (Valant, 2003). Najprej sem na podlagi dimenzij izbral primerljiv most iz priročnika. 
Zahteve za izbrano kategorijo so: armirano betonski most z asfaltnim cestiščem, skupna širina 
do 8 m, višina podpornih stebrov do 6 m, ograja kovinska. Obravnavan most je armirano 
betonski z asfaltnim cestiščem, širok 7,5 m z višino podpornih stebrov 2,1 m. Ker objekt 
zadostuje podanim kriterijem, ga lahko obravnavamo kot most v priročniku  s šifro  
10-04-1 (Valant, 2003).  
 
Iz priročnika tako dobimo naslednje vrednosti: verjetna tehnična življenjska doba mostu 
N = 90 let, absolutna življenjska doba A = 200 let, vrednost objekta pa izračunamo po m2 
tlorisne projekcije. 
 
Iz pridobljenih podatkov lahko izračunamo okvirno ceno novogradnje, ki je prikazana v točki 
4.3. 
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4  STROŠKOVNA ANALIZA 
4.1 SPLOŠNO 
Če predpostavimo, da morata biti sanacija in novogradnja kakovostno izvedeni in da bo objekt 
v obeh primerih ustrezal zahtevam varnosti in trajnosti, bo za naročnika pri izbiri zelo verjetno 
ključna cena posamezne alternative. 
 
V tem poglavju zato predstavljamo stroškovno analizo celovite sanacije in nadomestne 
gradnje. Za določitev cene sem si pomagal s cenikoma Cenik GOI del, poplave za 
infrastrukturo (Cenik poplave, 2014), in Cenik GOI del, potresna obnova, ter s priročnikom za 
vrednotenje gradbenih objektov (Valant, 2003).  
 
Pri vsaki alternativi je prikazan oziroma opisan izračun s cenami posameznih del in pa skupna 
cena izvedbe. Cene, pridobljene iz omenjenih cenikov in priročnika, so brez DDV, enako velja 
za končne cene. 
 
 
4.2 Alternativa 1:  celovita sanacija 
Iz popisa poškodb in predlaganih sanacijskih ukrepov sem s pomočjo cenika poplave 2014 
(Cenik poplave, 2014) določil vrednost sanacije mostu. Poškodbe so glede na cenik smiselno 
obravnavane z 20 postavkami sanacijskih del, ki si sledijo po približnem vrstnem redu izvedbe. 
Iz dimenzij mostu in obsežnosti posameznih poškodb, izmerjenih na dan ogleda 15. 3. 2015, 
so določene količine in dimenzije za končni izračun.  
 
Izračunane količine so pomnožene s ceno na enoto, podano v ceniku, iz česar je razvidna 
cena posameznega ukrepa. Skupna cena sanacije bi po izračunih znašala okoli 27.930,00 €.  
V preglednici 1 je natančneje prikazan izdelan popis del. 
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Preglednica 1: Prikaz stroškov sanacije 
  
OPIS KOLIČINA ENOTA 
CENA NA 
ENOTO 
SKUPNA 
CENA 
1 
Čiščenje naplavin v debelini do 10 cm z 
odvozom na deponijo od 5 do 10 km - 
strojno 
2 m3 9,90 €            19,80 €  
2 
Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev 
(nad premer 10 cm do premer 30 cm) 
3 kos 31,20 €           93,60 €  
3 Kanalete 10 kos 12,40 €          124,00 €  
4 Rušenje AB z odvozom 5,5 m3 325,82 €     1.792,01 €  
5 
Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno 
deponijo gradbenega materiala na 
gradbišču 
519,72 m2 8,19 €      4.256,51 €  
6 
Čiščenje in pranje betonskih zidov in podlog 
pred izvedbo ometa ali druge obloge 
519,72 m2 2,75 €      1.429,23 €  
7 
Premaz armaturnih palic z antikorozijsko 
zaščito 
30 m2 8,19 €         245,70 €  
8 Izvedba dodatnega zaščitnega sloja betona 102,76 m2 15,00 €      1.541,40 €  
9 
Reprofilacija (cementna prevleka) betonskih 
površin 
519,72 m2 11,08 €     5.758,50 €  
10 
Rezanje asfalta na stikih faz v območju 
mostu 
12 m 
          
4,65 €  
          55,80 €  
11 
Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z 
odvozom na deponijo  
160 m2 
          
3,80 €  
        608,00 €  
12 
Čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, 
strojno in ročno (80/20) 
8 m 8,00 €            64,00 €  
13 Odstranitev obstoječe ograje, betonski del 
31,16 m 
        
15,38 €  
        479,24 €  
14 Odstranitev obstoječe ograje, jekleni del 
141,71 m 
          
8,08 €  
    1.145,02 €  
15 
Dobava in vgrajevanje cevk za odvod 
pronicirajoče vode, premer 10 
4 kos 
          
8,00 €  
          32,00 €  
16 Izvedba HI (bitumenske) na AB ploščo 
160 m2 
        
11,03 €  
    1.764,80 €  
17 
Asfaltiranje z DB 0/22 v debelini 6 cm - 
strojno 
160 m2 
        
11,70 €  
    1.872,00 €  
18 
Asfaltiranje z BB 0/8 v debelini 4 cm (50/50) 
karbonat/silikat - strojno 
160 m2 
          
9,10 €  
    1.456,00 €  
19 
Zatesnitev stika star asfalt nov asfalt z 
elastično rego 
12 m 
        
12,00 €  
        144,00 €  
20 Postavitev varnostne odbojne ograje 87,77 m 57,50 €      5.046,78 €  
       27.928,38 €  
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4.3 Alternativa 2: nadomestna gradnja 
Pri nadomestni gradnji stroške razdelimo na dva dela. Prvi del obravnava rušenje obstoječega 
mostu, drugi del pa je izgradnja novega.  
 
Pri rušenju upoštevamo rušenje posameznih elementov ter odvoz odpadnega materiala. Cena 
rušenja je podana na m3 materiala. Volumni so izračunani iz dimenzij, izmerjenih na terenu. 
Dimenzije, ki se jih na terenu ni dalo izmeriti, kot na primer debeline asfaltne konstrukcije in 
debeline kril, so predpostavljene. Za izračun stroškov rušenja je bila uporabljena ista literatura 
kot pri sanacijskih delih.  
 
Cene rušenja in pripravljalnih del so odvisne od vrste del in materiala. V preglednici 2 je 
prikazano, za kakšno vrsto dela gre, kakšen je obseg del in njegova cena na enoto.  
 
Izračuni (preglednica 2) pokažejo, da bi bili pripravljalni stroški in stroški rušenja 42.328,68 €. 
 
 
Preglednica 2: Prikaz stroškov rušenja 
  
OPIS KOLIČINA ENOTA 
CENA NA 
ENOTO 
SKUPNA 
CENA 
1 
Čiščenje naplavin v debelini do 10 cm z odvozom 
na deponijo od 5 do 10 km - strojno 
2 m3 9,90 € 
          19,80 €  
2 
Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad 
premer 10 cm do premer 30 cm) 
3 kos 31,20 € 
          93,60 €  
3 Rušenje AB z odvozom 122,54 m3 325,82 €   39.927,22 €  
4 Rezanje asfalta na stikih faz v območju mostu 12 m 4,65 €           55,80 €  
5 
Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča z 
odvozom na deponijo  
160 m2 3,80 € 
        608,00 €  
6 Odstranitev obstoječe ograje, betonski del 31,16 m 15,38 €         479,24 €  
7 Odstranitev obstoječe ograje, jekleni del 141,71 m 8,08 €     1.145,02 €  
       42.328,68 €  
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Cena novogradnje je določena s pomočjo priročnika za vrednotenje gradbenih objektov. Iz 
podatkov, pridobljenih iz priročnika, je razvidno, da se cena objekta določi glede na površino 
tlorisne projekcije. Opis nadomestne gradnje je podan v poglavju 3.2.  
 
Za izračun tlorisa, iz katerega je izračunana cena novega objekta, sta bili izbrani enaka širina 
in dolžina mostu kot pri obstoječem. Iz tega sledi, da znaša površina tlorisne projekcije 195 m2. 
V katalogu je za objekt 10-04-1 podana vrednost na m2 234.881 SIT. Cena je iz tolarjev 
pretvorjena v evre s tečajem 1 € = 239,640 SIT, kar pomeni, da je vrednost na m2 980,14 €. 
 
Skupna cena novogradnje bi tako znašala 191.127,30 €. Če tej ceni prištejemo še stroške 
rušenja obstoječega objekta, dobimo skupno vrednost investicije nove gradnje v vrednosti 
233.455,98 €. 
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5 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH REŠITEV  
 
V poglavjih 4.2 in 4.3 so predstavljeni postopki izračuna stroškov dveh različnih alternativ oz. 
rešitev sanacije. Ocena stroškov v primeru celovite sanacije je 27.928,38 €, v primeru 
novogradnje pa 233.455,98 €. Že na prvi pogled je jasno vidno, da so stroški novogradnje 
približno 8-krat večji kot stroški sanacije. V ceno novogradnje še ni všteta cena nadomestnega 
mostu, ki bi bil potreben v času gradnje. Skupna cena novogradnje bi bila tako še višja. V 
primeru, da bi bila cena edini faktor pri odločanju, bi se nedvomno odločili za sanacijo. 
 
Zavedati se moramo, da je večkrat potrebno zadostiti mnogim zahtevam, preden sprejmemo 
dokončne odločitve. Eden izmed dejavnikov, na katerega moramo biti pozorni pri mostovih, je 
gotovo zagotavljanje varnosti. Pri novogradnji je ob upoštevanju veljavnih standardov, tako pri 
projektiranju kot gradnji, varnost zagotovljena. Pri izvedbi sanacij pa lahko zaradi morebitnih 
skritih napak objekta čez nekaj let pride do večje poškodovanosti objekta. Obravnavan most 
je star 80 let, za tak tip objekta pa je verjetna tehnična življenjska doba 90 let. To pomeni, da 
jo je naš objekt že skoraj dosegel. Zaradi tega moramo biti pri preverjanju in zagotavljanju 
varnosti še toliko bolj pozorni. Ker je v konkretnem primeru predvidena sanacija vseh delov 
mostu, naj varnost ne bi bila vprašljiva. Tudi z upoštevanjem kriterija varnosti bi bila smotrnejša 
rešitev celovita obnova.  
 
Pri odločanju moramo biti pozorni tudi na pričakovan promet v prihodnosti. Cesta, ki poteka 
čez most, je regionalna s PLDP 5.192, kjer znaša delež osebnih avtomobilov 92 %. Ker v 
prihodnosti ni pričakovati novih naselij, trgovskih ali industrijskih središč severno od mostu, 
lahko zaključimo, da se promet na izbrani cesti bistveno ne bo spreminjal. Ta podatek je 
pomemben, saj v takšnem primeru nimamo potrebe po večanju dimenzij voznih pasov ter 
dimenzij mostu in zagotavljanju nosilnosti pri večjih obremenitvah. V primeru pričakovanega 
povečanja prometnih obremenitev bi bilo smiselno razmišljati tudi o razširitvi mostu. Tedaj pa 
bi verjetno novogradnja dobila prednost pred sanacijo. V našem primeru pa je tudi glede na ta 
kriterij bolj smiselna sanacija.  
 
Tako v primeru projektiranja novogradenj kot sanacij objektov je potrebno izpolniti bistvene 
zahteve za gradbene objekte, ki morajo biti izpolnjene ves čas življenjske dobe. Med te zahteve 
spadajo mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena 
zaščita in varovanje okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom in varčevanje z energijo 
in ohranjanje toplote. Pri novogradnji bi se z ustreznim projektiranjem navedene zahteve brez 
težav izpolnili. Pri sanaciji objekta pa je najprej potrebno preveriti, katerih zahtev objekt ne 
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izpolnjuje in objekt sanirati tako, da bo skladen z zahtevami.. Največ poudarka bi bilo 
potrebnega pri varovanju okolja z ustreznim odvodnjavanjem odpadne vode. Ker morajo biti 
bistvene zahteve za gradbene objekte izpolnjene pri novogradnji in sanaciji, na primerjavo in 
odločanje med obravnavanima variantama rešitvama nimajo vpliva. 
 
Pri primerjavi variant na podlagi cene, varnosti objekta in prometnih obremenitev je razvidno, 
da je v našem primeru bolj smiselna celovita sanacija kot pa novogradnja.  
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6 ZAKLJUČEK 
 
Kot je predstavljeno v nalogi, lahko pride pri vzdrževanju mostov do dileme, ali je smiselno 
izvesti sanacijo objekta ali se bolj splača poseči po novogradnji. V konkretnem primeru se je 
pokazalo, da je celovita sanacija mnogo bolj smiselna kot pa novogradnja.  
 
Opozoriti velja, da zaključka primerjave obravnavanih rešitev ne moremo posplošiti za vse 
objekte oziroma mostove. Pri vsakem objektu je potrebno natančno popisati poškodbe, 
identificirati ustrezne sanacijske ukrepe ter jo primerjati z novogradnjo s stroškovnega vidika. 
Lahko se zgodi, da zaradi povečanja prometa sama sanacija ne bi bila smiselna, saj tudi 
saniran most ne bi izpolnjeval zahtev prometa. V takem primeru bi bila gradnja večjega mostu 
verjetno boljša rešitev, saj most ne bi več predstavljal ozkega grla.  
 
Za obravnavan most lahko torej povzamemo, da je odločilen kriterij pri izbiri cena posamezne 
variante. Po izračunih je cena sanacije 27.928,38 €, približno osemkrat večji pa bi bili stroški 
novogradnje, ki bi znašali 233.455,98 €. Brez dvoma je tako za Celarjev most bolj smiselna 
celovita sanacija. 
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